

Zmiany - czas przeprowadzenia zmian

redni czas realizacji zmian

ID	Temat	Data dodania	Data zamknięcia	Długość otwarcia	Kategoria	Serwisant	Priorytet
1	Zmiana firewala...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 20 min	Oprogramowanie	admin	Normal
1	Zmiana firewala...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 20 min	Oprogramowanie	admin	Normal
1	Zmiana firewala...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 20 min	Oprogramowanie	admin	Normal
2	Vista -> Win7...	2011-09-19	2011-09-27	7 days 15 h 16 min	System operacyjny	admin	Normal
2	Vista -> Win7...	2011-09-19	2011-09-27	7 days 15 h 16 min	System operacyjny	admin	Normal
2	Vista -> Win7...	2011-09-19	2011-09-27	7 days 15 h 16 min	System operacyjny	admin	Normal
3	Zmiana centralki...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 15 min	Telekomunikacja	admin	High
3	Zmiana centralki...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 15 min	Telekomunikacja	admin	High
3	Zmiana centralki...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 15 min	Telekomunikacja	admin	High
4	Zmiana starych monit...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 12 min	Sprzęt IT	admin	Normal
4	Zmiana starych monit...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 12 min	Sprzęt IT	admin	Normal
4	Zmiana starych monit...	2011-09-19	2011-09-30	10 days 15 h 12 min	Sprzęt IT	admin	Normal
5	Aktualizacja Office...	2011-09-19	2011-10-06	16 days 15 h 8 min	Oprogramowanie	admin	High
5	Aktualizacja Office...	2011-09-19	2011-10-06	16 days 15 h 8 min	Oprogramowanie	admin	High
5	Aktualizacja Office...	2011-09-19	2011-10-06	16 days 15 h 8 min	Oprogramowanie	admin	High
6	Zmiana struktury upr...	2011-09-22	2011-10-20	27 days 9 h 8 min	Oprogramowanie	guest	High
6	Zmiana struktury upr...	2011-09-22	2011-10-20	27 days 9 h 8 min	Oprogramowanie	guest	High
6	Zmiana struktury upr...	2011-09-22	2011-10-20	27 days 9 h 8 min	Oprogramowanie	guest	High
7	wymiana telefonu pre...	2011-09-22	2011-09-23	0 days 9 h 3 min	Telekomunikacja	guest	Krytyczny
7	wymiana telefonu pre...	2011-09-22	2011-09-23	0 days 9 h 3 min	Telekomunikacja	guest	Krytyczny
7	wymiana telefonu pre...	2011-09-22	2011-09-23	0 days 9 h 3 min	Telekomunikacja	guest	Krytyczny

Suma zmian: **21**

redni czas implementacji zmian: **11 days 23 hrs 46 min**